

Program Implementasi Smart City Kota Bogor

Realisasi Hingga 2021 Terhadap Masterplan

Smart City Kota Bogor 2017-2021

No	Dimensi	Jumlah Program s.d. 2021	Realisasi Hingga 2021				
			Target 2017-2021	Terealisasi	Belum Terealisasi	Persentase Realisasi	Rata-rata Capaian Per Dimensi
1	Smart Governance						
	Pengembangan Infrastruktur jaringan F.O. Kota	Tersambungnya 59 titik dari total 128 titik, 69 sudah tersambung F.O.	59	125 titik	0	212%	144%
	Integrasi Aplikasi	Terintegrasinya 40 Aplikasi	40	108 aplikasi	0	270%	
	Lomba inovasi TIK daerah	Terlaksananya lomba inovasi TIK tahunan daerah	4	IGA Kemendagri, TOP 40 PANRB, TOP Inovasi Jawa Barat, KRIBO (Kreasi Urang Bogor) 2020-2021	0	100%	
	Pembangunan WiFi ruang publik	115 Titik WiFi, sudah terpasang 35 titik (80 Titik Baru)	80	67	13	84%	
	Revisi RPJMK	Terlaksananya revisi RPJMK 68 Kelurahan	68	68	0	100%	
	Pengembangan Website Portal Satu Data Kota Bogor	Terwujud nya Portal Satu Data	100	Terealisasi	-	100%	

No	Dimensi	Jumlah Program s.d. 2021	Realisasi Hingga 2021				
			Target 2017-2021	Terealisasi	Belum Terealisasi	Persentase Realisasi	Rata-rata Capaian Per Dimensi
2	Smart Economy						
	Pengembangan (sistem layanan perijinan) SMART	Terlaksananya pengembangan aplikasi SMART	1 Aplikasi	Terealisasi 1 Aplikasi	-	100%	119%
	Manajemen Inovasi Daerah	Terdatanya dan Terbinanya 21 Inovasi Daerah berdasarkan manajemen inovasi	21 Inovasi	47 Inovasi (IGA Kemendagri)	-	224%	
	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada 5 Pasar	Nilai IKM sebesar 90% (dari target 80 point)	90	78	-	87%	
	Pelatihan Manajemen Keuangan kepada pengurus UP2K	68 UP2K Kelurahan	68 UP2K	68 UP2k	-	100%	
	Pelatihan TIK dan pemberian bantuan sarana usaha kepada UKM	30 UKM Kreatif di Kota Bogor	30 UKM	36 #UKMJUARA dan 150 UMKM	-	120%	
	Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan Transaksi Non Tunai	1 Perwali	1 Perwali	1 Perwali	-	100%	
	Optimalisasi Sistem Aplikasi Penatausahaan Persediaan	34 Perangkat Daerah	34 PD	34 Perangkat Daerah	-	100%	

No	Dimensi	Jumlah Program s.d 2021	Realisasi Hingga 2021				
			Target 2017-2021	Terealisasi	Belum Terealisasi	Persentase Realisasi	Rata-rata Capaian Per Dimensi
3	Smart Branding						
	Pengadaan Penanda Unik Wisata	Penanda Unik 15 Lokasi Wisata	15	15	0	100%	117%
	Pengembangan Subsektor Ekonomi kreatif berbasis media Event/festival	29 Festival/ Events	29	17 events	0	59%	
	Pementasan Seni Budaya	3 Pementasan Budaya Skala Nasional	3	6 - (Bogor Expo 2017, Fest Tunggul Kawung 2018, Fest CapGoMeh 2017-2020, Tuan Rumah Kongres Ke-V JKPI)	0	200%	
	Pembangunan Kampung Kreatif	12 Kampung Kreatif	12	12 kampung kreatif (KK Nusantara Ranggamekar, Kp Gambar Babakan Pasar, Kp Kreatif Mandiri Pamoyanan, Kp Batik Cibuluh, Kp Labirin Babakan Pasar, Kp Agro Eduwisata Organik Mulyaharja, Kp Lauk Bubulak, Kp Perca Sindang Sari, Kp 3R Ciharashas Mulyaharja, Kp Pasir Katulampa, Ds Wisata Rancamaya, Kp Situs Pakuan Pajajaran Batutulis)	0	100%	
	Pembangunan, Revitalisasi dan Pemeliharaan taman kota	2 Taman Baru, dan 6 Taman eksisting	8 Taman	2 Taman Baru (Alun-Alun Kota Bogor ex Taman Topi dan Alun-alun Empang); 8 revitalisasi Taman (Heulang, Sempur, Ekspresi, Cipaku Perumda, Palupuh, Corat-Coret, Malabar, Kencana)	0	125%	
	Revitalisasi bangunan cagar budaya	Revitalisasi 3 unit Bangunan Cagar Budaya	3	1 Lanskap Pecinan Surya Kencana, Kawasan Cagar Budaya Batutulis, Renovasi dan Preservasi Gedung Balaikota Bogor, Renovasi Gedung Blenong/ BPN Kota Bogor	0	133%	
	Pembuatan info wisata dan kuliner dalam Instant Apps	1 Aplikasi Bogor Tourism Instant Apps	1	1 (Bogor Travel Guide (kayak.com)) Startup	0	100%	

No	Dimensi	Jumlah Program s.d. 2021	Realisasi Hingga 2021				
			Target 2017-2021	Terealisasi	Belum Terealisasi	Persentase Realisasi	Rata-rata Capaian Per Dimensi
4	Smart Society						
	Pengembangan dan Pemberdayaan Kepemudaan	Terselenggaranya : Pemuda Pelopor, Pemuda Wirausaha, PPAN, Jambore Pemuda dan Jambore Komunitas dan Sosialisasi Anti Narkoba (Total: 2000 orang)	1200 orang	1200 orang	0	100%	111%
	Pembangunan Auditorium dan Lab TIK Pemuda	Terbangunnya 1 unit Auditorium dan Laboratorium Pemuda dan Olahraga	1	Pembangunan Auditorium Bogor Creative Center	0	100%	
	Sosialisasi Smart City dan Pelatihan e-Learning	Pelatihan e-Learning bagi 1000 Guru	1000 orang	1000 orang In-House Training	0	100%	
	Sosialisasi dan Kampanye Berinternet sehat dan Produktif	20 kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	0	100%	
	Penguatan Kapasitas Penanggulangan Kebencanaan Masyarakat Kelurahan	68 kelurahan	68 kelurahan	68 kelurahan	0	100%	
	Pelatihan Mitigasi Kebencanaan	20 Sekolah, 10 gedung, 8 pasar	38 Lokal	45 Sekolah, 15 Gedung, 8 Pasar	0	179%	

No	Dimensi	Jumlah Program s.d. 2021	Realisasi Hingga 2021				
			Target 2017-2021	Terealisasi	Belum Terealisasi	Persentase Realisasi	Rata-rata Capaian Per Dimensi
5	Smart Living						
	Jumlah regulasi penataan ruang (perda/ perwali)	-Penyusunan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi	7 regulasi	Perda No 8/220 – Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, Perwali 55/220 – Pelestarian Budaya Sunda, Perda 6/2021 – Perubahan Perda 8/2021 ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Bogor 2011-2031, Perwali 108/2021 – Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Th 2018 ttg Pengelolaan Air Limbah Domestik, Perda No.2/2019 – Bangunan Gedung dan IMB, Perda No.16/2019 – Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Perda 6/2019 – Perubahan Perda 9/2012 ttg Pengelolaan Sampah, Perda 11/2019 – Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Perda 17/2019 – Cagar Budaya, Perwali 131/2019 – Batas Wilayah Kelurahan Kota Bogor, Perwali 139/2019 – Rencana Induk Drainase Kota Bogor, Perwali 27/2018 – Sistem Informasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Pemkot Bogor	0	171%	135%
	Jumlah regulasi penataan ruang (perda/ perwali)	-Updating Peraturan tentang Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis Sempadan Saluran (GSS)	1 regulasi	Perda No.2/2019 – Bangunan Gedung dan IMB	0	100%	
	Persentase ketercapaian indikator kinerja program penataan ruang	-Penyusunan Data Base Jalan dan SK Jalan Perumahan	1 database	Aplikasi Sipantas (https://sipantas.kotabogor.go.id/)	0	100%	

No	Dimensi	Jumlah Program s.d. 2021	Realisasi Hingga 2021				
			Target 2017-2021	Terealisasi	Belum Terealisasi	Persentase Realisasi	Rata-rata Capaian Per Dimensi
5	Smart Living						
	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	1 sistem informasi	1	2 (Simtaru dan SIP3R (Terintegrasi))	0	100%	135%
	Pengembangan konten akses dan komunikasi masyarakat pada tata ruang berbasis web	1 sistem informasi	1	SIP3R (Terintegrasi)	0	100%	
	Pembuatan dan Pengembangan Portal Informasi Geospasial Kota Bogor	1 Sistem	1	1 Simtaru (Terintegrasi)	0	100%	
	Penyusunan RDTR	1 dokumen	1	1 dokumen	0	100%	
	Penyusunan RTBL TOD Bogor	5 dokumen	3	1 desain kawasan (Terintegrasi) Tahun 2021 Pembangunan Alun-Alun Kota Bogor, Tahun 2022 Pembangunan Apartemen TOD dan Fasilitas Park and Ride	0	100%	
	Implementasi SIMPUS	26 Puskesmas	26	26 puskesmas	0	100%	
	Pembuatan Aplikasi Pendaftaran Online Puskesmas	1 Aplikasi	1	2 (Aplikasi Dartasih – Pendaftaran Setali Kasih Khusus Puskesmas Tnh Sareal), SIMPUS (Terintegrasi dengan Pendaftaran Puskesmas pada Aplikasi JKN Mobile)	0	200%	

No	Dimensi	Jumlah Program s.d. 2021	Realisasi Hingga 2021				
			Target 2017-2021	Terealisasi	Belum Terealisasi	Persentase Realisasi	Rata-rata Capaian Per Dimensi
5	Smart Living						
	Implementasi Aplikasi Pendaftaran Online Puskesmas	26 Puskesmas	26	26	0	100%	135%
	Optimalisasi pemanfaatan e-SIR di Kota Bogor	20 RS, 25 Puskesmas, 75 BPM, 19 Klinik, 279 Dr. Umum Praktek, 177 Dr. Gigi Praktek, 53 Dr. Spesialis Praktek	20 RS, 75 BPM, 19 Klinik, 50 Dokter	Terealisasi	0	100%	
	Rerouting Angkutan Dalam Kota	Konversi 300 Angkot menjadi 100 Mikrobis	100 Mikrobis	10 Mikrobis	90	100%	
	Kegiatan Pembangunan Jalan	Tersedianya sarana transportasi dengan bertambahnya panjang jalan maupun akses jalan baru	272.018 m	Terpeliharanya 270.245 m jalan dan terbangunnya Jalan Tol BORR Sesi 2 (11 km)	0	100%	
	Pembangunan Sistim Informasi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7 Aplikasi	7	5 (Simtaru, Sipantas, Siproksi, Interaksi DGIS, Sisirah)	0	71%	
	Konversi BBM ke BBG	100 Angkot	100	235 angkot	0	235%	
	Pilot Project Toko Non Tunai	10 Toko	10 Toko	48 e-warung menyalurkan BPNT dan e-BNI Outlet	0	480%	

No	Dimensi	Jumlah Program s.d. 2021	Realisasi Hingga 2021				
			Target 2017-2021	Terealisasi	Belum Terealisasi	Persentase Realisasi	Rata-rata Capaian Per Dimensi
6	Smart Environment						
	Pengujian dan Analisa Kualitas Udara Ambient	Terhitungnya Indeks kualitas udara ambient sesuai dengan target dalam RPJMD	81 point IKU	Tercapai IKU sebesar 80	0	98%	91%
	Pengujian dan Analisa Kualitas Air Sungai	Terhitungnya Indeks kualitas air sesuai dengan target dalam RPJMD	57 point IKA	Tercapai IKA sebesar 55	0	97%	
	Perlindungan dan Konservasi SDA	Perlindungan terhadap 7 Kawasan	7 Kawasan	7 kawasan	0	100%	
	Pengangkutan sampah	Diangkutnya sampah dan Meningkatnya layanan persampahan	75,7%	73,7% sampah dari sumber terangkut	0	97%	
	Sosialisasi program 3R dan pelayanan sampah	Pengelolaan 5,3 persen sampah TPA	5,3%	7,1% sampah tereduksi pada emplacement TPA	0	134%	
	Pembangunan dan peningkatan kapasitas TPS 3R	Terbangunnya dan meningkatnya kapasitas layanan 3 R	20 TPS3R	24 TPS3R	0	120%	
	Optimalisasi teknologi pengelolaan sampah	Terkelola nya sampah di sumber	15 TPS3R	22 TPS3R	0	146%	

No	Dimensi	Jumlah Program s.d. 2021	Realisasi Hingga 2021				
			Target 2017-2021	Terealisasi	Belum Terealisasi	Persentase Realisasi	Rata-rata Capaian Per Dimensi
6	Smart Environment						
	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Penambahan jumlah rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Skala Permukiman (Unit)	5 IPAL Komunal	3 IPAL Komunal	2	60%	91%
	Sambungan rumah yang dilayani oleh sistem pengolahan air limbah domestik	Jumlah sambungan rumah yang terlayani Pengelolaan Air Limbah domestik	260.454 SR	Tersambung sebanyak 193.324 SR	67.130	74,23%	
	Peningkatan Jumlah jenis sarana dan tehnik pelayanan air limbah	25,2% masyarakat terlayani oleh Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT)	21.441 KK	5.403 KK	16.038	25,2%	
	Pilot Project Konversi BBM ke BBG bagi Kendaraan Operasional Pemda	34 Kendaraan Operasional	34 Kendaraan	0	16	0%	
	Pembuatan Feasibility Study dan Amdal PLTS	1 Dokumen FS dan 1 Dokumen Amdal	1 Dokumen	1 Dokumen Feasability Study Pengolahan Sampah Plastik Menjadi Energi (Kerjasama dengan Plastic Energy Co., London UK)	0	50%	
	Pilot Project Pengadaan PJU Cerdas	100 PJU cerdas	100 PJU	100 PJU bantuan dari ESDM	0	100%	

• **Rekap Progress Capaian Global Sesuai
dengan Masterplan Smart City s.d Tahun 2021**

No	Dimensi	Capaian Rata-Rata Per Dimensi Sesuai Target 2021	Capaian Rata-Rata Global Target 2021
1	Smart Governance	144%	120%
2	Smart Economy	119%	
3	Smart Branding	117%	
4	Smart Society	111%	
5	Smart Living	135%	
6	Smart Environment	91%	